

Hochbaumaßnahmen in Fürstenwalde/Spree im Sommer 2010

Baumaßnahme Ort	Betrag in €	Realisierungs-zeitraum	Förderpro- gramm	Bemerkung
Feuerwache Nord Große Freizeit 15517 Fürstenwalde/Spree	588.000,00 €	geplante Einweihung am 23.07.2010	Konj.-paket II	Neubau Sozialgebäude Neubau FW-Garage Gestaltung Außenanlage
Kita Drushba Frankfurter Str. 26A 15517 Fürstenwalde/Spree	151.000,00 €	Fertigstellung 30.11.2010	Konj.-paket II	Erneuerung der gesamten Elektroanlage mit anschließenden Malerarbeiten
Sportfläche Süd Bahnhofstraße 15517 Fürstenwalde/Spree	1.000.000,00 €	Mitte Juli bis Ende November 2010	Konj.-paket II	Neubau einer Rundlaufbahn mit innenliegenden Kunstrasenplatz
Sanierung Club im Park Dr. Wilhelm Külz Str.	638.000,00 €	Fertigstellung 30.11.2010	EFRE	Komplettsanierung der Gebäudehülle (Dach,Fenster,Fassade,Türen) Sanierung der Toiletten und sämtlicher Innenräume sowie Erneuerung der Haustechnischen Anlagen
Hort II Heuweg	83.200,00 €	Fertigstellung 21.08.2010	ohne	Errichtung eines zweiten , baulichen Rettungsweges als Stahlaussentreppe.
lfd. Werterhaltung in Schulen	25.000,00 €	Fertigstellung 21.08.2010	ohne	Heizungsarbeiten, Fußbodenlegerarbeiten. Malerarbeiten, Sanitärarbeiten
lfd. Werterhaltung in KITA'S	25.000,00 €	Fertigstellung 21.08.2010	ohne	Heizungsarbeiten, Fußbodenlegerarbeiten. Malerarbeiten, Sanitärarbeiten
TOTAL	2.510.200,00 €			Stand: 22.06.2010